ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ

SEGURIDAD

Actividad	Tiempo estimado meses	Mes de inicio	¿comienza este año?	Responsable	Plazo de Reporte	Recurso Utilizado	Evidencias	Número de actividades planteadas	Periodicidad de ejecución	Observaciones	Indicador	Quién reporta desde la Alcaldía Local	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Observaciones sobre las Actividades
1.1 Realizar campañas informativas y de socialización de acercamiento a la comunidad, donde se dé a conocer las ubicaciones de los CAI'S, Comandantes de CAI, Número de Contacto y servicios	9	Marzo	Si	1. Estación de Policía de Rafael Uribe 2. Alcaldía Local 3. IDPAC 4. Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	Noviembre	Recursos tecnológicos, Recursos Fisicos, Recurso Humano	Cronograma de Actividades con zona y fechas. Videos, Evidencias de Reunión.	9	Una Mensual hasta finalizar el número de CAI de la localidad (8) y (1) Estación de Policía		Número de campañas realizadas / Número de campañas programadas * 100	Lida Dulcely, Referente de Seguridad													
1.2 Realizar operativos a las empresas de reciclaje de la localidad y puntos de acopio, compra y venta de reciclaje, sobre la importancia de la no recepción de mobiliario público.	9	Marzo	Si	1. Policía Nacional: CNP Art. 87 y 140 - Incautación de mobiliario público 2. Alcaldía Local: IVC (Arquitecto, abogado, Ambiental externo y gestores). 3. UAECOBB: IVC - prevención 4. Sec. Salud: IVC	Noviembre	Recursos tecnológicos, Recursos Fisicos, Recurso Humano	Actas (Evidencias de Reunión, Requerimientos hechos por la ciudadanía y que hayan sido atendidos) Cronograma de Operativos	2 mensuales = 18 anuales Primer semestre 1 operativo por mes	Mensual		N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas * 100	Maribel Peña, Referente Ambiental Externo													

ESPACIO PÚBLICO

Actividad	Tiempo estimado meses	Mes de inicio	¿comienza este año?	Responsable	Plazo máximo de Reporte	Recurso Utilizado	Evidencias	Número de actividades planteadas	Periodicidad de Ejecución	Observaciones	Indicador	Quien reporta desde la Alcaldía Local	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Observaciones sobre las Actividades
2.1 Realizar campañas informativas (presenciales y virtuales) donde se dé a conocer a la comunidad y especialmente a las instancias de participación, en qué consisten las UPL y las implicaciones del nuevo POT	9	Marzo	Si	1.Secretaría Distrital de Planeación 2.Secretaría de Gobierno 3.Alcaldía Local (ambiental y jurídico cambiar por planeación y participación) 4. IDPAC 5. UAESP	Noviembre	Recursos Tecnólogicos, Físicos, Humanos	Videos, Evidencias de Reunión, Registro Fotográfico	1 Trimestral = 4 en el año	Trimestral		Número de campañas ejecutadas/Número de campañas programadas * 100	Profesional dispuesto desde el área de comunicaciones													
2.2 Evaluar la viabilidad de establecer zonas de parqueo en vía en el corredor vial de Santa Lucia	9	Marzo	Si	1 Secretaría Distrital de Planeación 2. Alcaldía Local de Rafael Uribe 3. Alcaldía Local de Tunjuelito 4. Secretaría de Movilidad 5. DADEP 6. Terminal	Noviembre	Recursos Tecnólogicos, Físicos, Humanos	Evidencias de Reunión, Informe de Viabilidad, Registro Fotográfico	1	Anual		Número de zonas con informe de viabilidad / Número de zonas que componen el corredor	Profesional dispuesto desde el área de policiva-jurídica													
2.3 Ejecutar un plan de trabajo para la mesa de residuos, enfocados a la reducción y mitigación de los puntos críticos focalizados	9	Marzo	Si	1. UAESP 2. LIME 3. Secretaría De Seguridad 4. Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 5. EAAB 6. Policía 7. Secretaría de Integración Social (habitabilidad en calle) 8. Secretaría de Salud 9. Migración Colombia quitar a migración 10. Secretaría de Ambiente	Noviembre	Recursos Tecnólogicos, Físicos, Humanos	Evidencias de Reunión, Registro Fotográfico	Enmarcada en el Plan de trabajo de la mesa	Mensual	En Diana Turbay 48 x, Bochica y las inmediaciones de la Alcaldía Local sobre la Calle 32 sur, canal rio seco, centro salud Olaya. El N° de actividades está condicionado a la continuidad del Decreto 014	Número de actividades ejecutadas/Número de actividades propuestas	Profesional dispuesto desde el área de policiva-jurídica (Gestión Ambiental Externa)													
2.4 Realizar actividades de sensibilización y oferta institucional a quienes ocupan el espacio público en el corredor de la Calle 48 X y 49 en Diana Turbay y la Cll. 32 Sur y Estación Consuelo	9	Marzo	Si	1. Policía 2. Alcaldía Local de RUU 3.IPES 4. DADEP	Noviembre	Recursos Tecnólogicos, Físicos, Humanos	Evidencias de Reunión, Registro Fotográfico	1 mensual = 9 en el año	Mensual		Número de actividades ejecutadas/Número de actividades propuestas	Profesional dispuesto desde el área de policiva-jurídica													
2.5 Realizar operativos de recuperación del espacio público en el corredor de la Calle 48X y 49 en Diana Turbay y la Cll. 32 Sur y Estación Consuelo	9	Marzo	Si	1.Policía 2. Alcaldía local de RUU 3.DADEP 4. Secretaría de Gobierno 5. Migración 6. ICBF 7. Secretaría de Seguridad	Noviembre	Recursos Tecnólogicos, Físicos, Humanos	Evidencias de Reunión, Registro Fotográfico	1 mensual = 9 en el año	Mensual		Número de actividades ejecutadas/Número de actividades propuestas	Profesional dispuesto desde el área de policiva-jurídica													

CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO ECONÓMICO

Actividad	Tiempo estimado meses	Mes de inicio	¿comienza este año?	Responsable	Plazo máximo de Reporte	Recurso Utilizado	Evidencias	Número de actividades planteadas	Periodicidad de Ejecución	Observaciones	Indicador	Quien reporta desde la Alcaldía Local	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Observaciones sobre las Actividades
Definir estrategias y acciones para el USO compartido DEL ESPACIO PÚBLICO en tres (3) zonas de la localidad.	9	Marzo	SI	1. IPES 2. Alcaldía Local: proyecto de inversión 1681 3.DADEP	Noviembre	Recursos Tecnólogicos, Físicos, Humanos	Evidencias de Reunión, Registro Fotográfico Pactos	1 cada dos meses = 3 al año	Bimestral	Zonas: Diag. 46 sur, Molinos - al rededores de Centro Comercial Caracas y Diana Turbay	Numero de estrategias adelantadas/ Número de zonas priorizadas	Profesional dispuesto desde el Área de Planeación	El proyecto 1653 no hace parte de esta actividad teniendo en cuenta que no es competencia el manejo del espacio público en este proyecto. Se solicita se retire de esta actividad. El proyecto 1681 reemplaza el 1651. A la fecha no se han realizado acciones para el Uso compartido del Espacio Público ya que no se cuenta con el personal que adelanta estas acciones.													
Realizar actividades de socialización de oferta para formalización y fortalecimiento de MIPYMES y empresas con actividad comercial (establecimientos de comercio abiertos al público) ubicados en los puntos definidos de la localidad	9	Marzo	SI	1. Alcaldía Local: proyecto de inversión 1681-1653 mi pymes 2. Secretaría de Desarrollo Económico 3. Cámara de Comercio	Noviembre	Recursos Tecnólogicos, Físicos, Humanos	Evidencias de Reunión, Registro Fotográfico	1 cada dos meses	Bimestral	Centro Comercial Caracas y Bochica, Diana Turbay	Numero de estrategias adelantadas/ Número de zonas priorizadas	Profesional dispuesto desde el Área de Planeación	No se ha cumplido con la actividad porque a la fecha no había oferta económica para socializar con la comunidad. Para el segundo trimestre se reportarán actividades para ese componente.													
Efectuar estrategias de marketing con las diferentes entidades del Distrito durante el desarrollo de las siguientes actividades de impacto Distrital: Recorrido a Monumentos cambiar por Mirador de la Iglesia de la Resurrección, festival de la Lechona, Día del Parque EntreNubes y Torneo del Olaya, Bosque de San Carlos, que permitan la visibilización de la localidad en la ciudad	9	Marzo	SI	1.SCRD 2.IDT 3.IDRD 4.IDPAC 5.IDPC 6.SDA 7.Alcaldía Local 8.Desarrollo Económico 9.IPES	Noviembre	Recursos Tecnólogicos, Físicos, Humanos	Evidencias de Reunión, Publicaciones, Registro Fotográfico	A primer trimestre: entregar plan de trabajo, con el fin de hacer medible la acción. Establecer de acuerdo con los lugares seleccionados	Establecer de acuerdo con los lugares seleccionados		Número de Actividades Planteadas/Número de Actividades Ejecutadas	Profesional dispuesto desde el Área de Comunicaciones													

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Actividad	Tiempo estimado meses	Mes de inicio	¿comienza este año?	Responsable	Plazo máximo de Reporte	Recurso Utilizado	Evidencias	Número de actividades planteadas	Periodicidad de Ejecución	Observaciones	Indicador	Quien reporta desde la Alcaldía Local	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Consolidar un espacio enlazado en la página web, articulados con la inciliativa premiada INCLUSITC, donde a de forma incluyente, sé de a conocer los servicios prestados por cada una de las entidades y medios de contacto	9	Marzo	SI	Todas las entidades	Noviembre	Recursos Tecnologicos, Recursos Fisicos, Recursos Humanos	Página web, Plan de trabajo, Evidencias de Reunión (Número de personas abordadas)	2	Semestral	Primer semestre: Plan d etrabajo y espacio web consolidado 2 trimestre: información cargada de las entidades Octubre: Espacio consolidado, con toda la oferta	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas	Líder de Participación y comunicaciones												
Desarrollar 1 estrategia para fomentar la participación (a los encuentros ciudadanos) de al menos 5000 personas durante el proceso de construcción del nuevo Plan de Desarrollo Local, logrando al menos el 40% de	9	Febrero	SI	1. Secretaría Distrital de Planeación, 2.Secretaría de Gobierno 3.IDPAC 4. Alcaldía Local	Agosto	Recursos Tecnologicos, Recursos Fisicos,Recursos Humanos	Evidencias de Reunión, Eventos Realizados	5000	Anual	Circular Conjunta N° 006 de 2024, expedida por el IDPAC - SDG y SDP	Número de personas participantes/Número de personas definidas	Líder de Participación												
								40% de barrios de la localidad	Anual	Adelantar acciones que permitan involucrar a los líderes y liderezas barriales y estos a su vez, a la comunidad.	N° de barios participantes / N° de barrios existentes en la localidad	Líder de Participación												
Formular 2 estrategias de participación para el ejercicio de construcción del nuevo Plan de Desarrollo Local	9	Marzo	SI	1.Secretaría Distrital de Planeación 2.Secretaría de Gobierno 3. IDPAC	Noviembre	Recursos Tecnologicos, Recursos Fisicos,Recursos Humanos	Evidencias de Reunión	1	Depende del calendario dispuesto	Circular Conjunta N° 006 de 2024, expedida por el IDPAC - SDG y SDP	Número de estrategias aplicadas/Número de estrategias construidas y formuladas	Líder de Participación												
Realizar actividades de oferta institucional en la localidad de Rafael Uribe Uribe (Gobierno al Barrio) Quitar	9	Marzo	SI	Todas las entidades	Noviembre	Recursos Tecnologicos, Recursos Fisicos,Recursos Humanos	Registro Fotográfico, Evidencias de Reunión	3 al año = 1 cada 2 meses 2 al año = 1 cada	Bimensual Semestral	1 actividad cada 2 meses (semestre), en barrios diferentes a los ya realizados en otras vigencias.	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas	Líder de Participación												
Realizar actividades de prevención con los estudiantes de los colegios de la localidad en materia de: - Entornos Escolares - Salud mental: cibernética, Consumo de estupefacientes y riñas: - Salud ambiental -Hábitos de vida saludable	9	Marzo	Si	1.Estación de Policía de Rafael Uribe 2. Alcaldía Local 3. Secretaría de Salud 4. Secretaría de Integración Social 5.Secretaría de Seguridad 6.Secretaría de Educación 7. IDRD 8. Secretaría de Educación 8. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Noviembre	Recursos tecnológicos, Recursos Fisicos, Recurso Humano	Videos, Evidencias de Reunión, Cronograma de Actividades	9	Una Mensual en los colegios priorizados según la Mesa de Entornos Escolares Cronograma de intervención con responsables en cada uno	Importante contemplar a Colegios Privados de la Localidad.	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas	Referente de Seguridad												