

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte: Diciembre 31 de 2021
Localidad: Rafael Uribe Uribe

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
110	102	92,7%	\$11.252

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o implementado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Imposible ejecución (inviabile)	5	4,55%
No ejecutada	3	2,7%
Contratada	1	0,9%
En ejecución	90	81,8%
Terminada	11	10,00%
Total	110	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
AMBIENTE	25,0	25	100,0%	\$3.465
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	20,0	20	100,0%	\$223
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	19,0	16	84,2%	\$1.211
MUJERES	13,0	13	100,0%	\$1.628
GOBIERNO	11,0	6	54,5%	\$119
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	7,0	7	100,0%	\$329
MOVILIDAD	7,0	7	100,0%	\$2.755
HÁBITAT	5,0	5	100,0%	\$1.163
GESTIÓN PÚBLICA	3,0	3	100,0%	\$359
Total general	110,0	102	838,8%	\$11.252

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o implementado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$227	RU052	Más bici más vida.
			RU055	Fortalecer la recreación y deporte en adultos mayores.
			RU056	Vacaciones recreativas.
			RU060	Beneficios lúdicos para los adultos mayores.
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$360	RU033	Escuela de formación artística, cultural y patrimonial.
			RU035	Arte y cultura para todos.
			RU038	Hacia un tiempo de calidad.
			RU039	Intercambio de saberes étnicos.
			RU041	Escuela de rock notas de esperanza.
			RU042	Enseñar niños y adultos mayores nuevo pensilvania JAC.
	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	\$150	RU045	Camina, juega y crece en la chiguaza, corredor cultural y artístico.
			RU046	Minga encuentro de saberes y expresiones artísticas.
			RU047	Festival local de circo "Festival circo entrenubes".
			RU049	Construcción memoria filmica local.
			RU050	Festival de talentos.
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	\$771	RU071	Salvemos la loma: proyecto de agricultura urbana para la recuperación del tejido social.
			RU072	Agricultura urbana sostenible para RUU.
			RU074	Red de procesos agroecológicos empoderando una estrategia en soberanía alimentaria.
			RU075	Fortaleciendo la agricultura urbana para el bienestar social, económico y ambiental de la loc 18.
			RU077	Sendero ecológico piedra del amor local Rafael Uribe
			RU078	Cultivo de hongos comestibles para fortalecer la nutrición de la comunidad no registra.
1650	Financiar 54 proyectos del sector cultural y creativo.	\$474	RU043	Becas a iniciativas culturales.
1653	Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	\$96	RU146	Apoyo y capacitación a mipymes culturales y creativos.
			RU147	Arte, comunicación, gastronomía para reactivar la economía en los artistas.
			RU148	Artesanas en corferias.
			RU149	Laboratorio lúdico pedagógico itinerante de matemáticas concretas en la localidad Rafael Uribe Uribe.
	Promover en 237 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	\$33	RU150	Fortalecimiento a unidades productivas.
			RU151	Emprendimientos sostenibles en Rafael Uribe Uribe.
			RU152	Desechos hechos sonrisas.
	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	\$54	RU153	Mercados comunales solidarios.
			RU154	Emprendimientos Vendedores Informales.
			RU155	Impulsar a las economías basadas en los conocimientos culturales de los pueblos indígenas de RUU.
			RU156	Mujeres emprendedoras desde la e
			RU157	Encuentro de diálogos y saberes artesanales "palabra creadora" para fortalecer economías propias.
			RU158	ONG en avance productiva para la localidad Rafael Uribe Uribe.
			RU159	Reactivar economía.
			RU161	Plaza de mercado la viña del diana Turbay.
	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	\$40	RU163	Propuesta estratégica de reactivación económica zonal RUU Pérez.
			RU167	Cooperativa vendedores informales.
			RU169	Redes de empleo.
			RU172	Economía popular en la bahía de bochica sur.
			RU173	Feria empresarial gustavo Restrepo.
1657	Vincular 1400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	\$618	RU104	Atención Integral a cuidadores y cuidadoras.
			RU108	Garantizar derechos a cuidadores y cuidadoras.
			RU109	Cuidadores nuevo pensilvania JAC.
1660	Implementar 120 PROCEDAS.	\$819	RU067	Acciones ambientales para el mejoramiento del espacio público.
			RU068	Zonas seguras y apropiadas por la comunidad.
			RU069	Los proceda promueven la inclusión social.
			RU070	Apoyar los proyectos proceda en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
	Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	\$274	RU021	Jardines para la paz y la resiliencia.
			RU022	Jardinería y coberturas verdes nuevo pensilvania JAC.
1661	Intervenir 4 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	\$495	RU086	Rehabilitación de los bosques y parques.
			RU087	Limpieza, mantenimiento y prevención de las fuentes hídricas de la localidad.
			RU088	Mejorar infraestructura ecológica canal albina y río seco.
1665	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	\$102	RU030	Plan de emergencias en las JAC de la localidad RUU.
			RU031	Capacitación en atención inmediata de desastres.
			RU032	Brigadas integrales para la preparación y respuesta a emergencias comunitarias.
1667	Mantener 2800 árboles urbanos y/o rurales.	\$15	RU023	No registra.
	Plantar 1800 árboles urbanos y/o rurales.	\$150	RU026	Apadrina tu árbol.
			RU027	Planta tu vida, planta un árbol.
			RU028	Arborización bosque san carlos.
1673	Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$837	RU001	Urgencias veterinarias.
			RU004	No al maltrato de nuestros animales.
			RU009	Protección animal.
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	\$1.163	RU010	Dreciclar, obligación o necesidad?.
			RU011	Capacitación a la fuente.
			RU012	El carnaval de reciclaje Rafael Uribe Uribe, capacitando para proteger el medio ambiente.
			RU016	Bravo Páez por el medio ambiente.
			RU019	Ruuge.
1678	Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$359	RU118	Memoria histórica, paz, reconciliación, víctimas y resiliencia en el territorio de RUU.
			RU120	Semilleros artísticos de investigación.
			RU122	Mujeres tejedoras de paz en Rafael Uribe Uribe.
1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	\$404	RU101	Escuela de participación política para mujeres.
			RU102	Formación y capacitación en procesos públicos.
			RU103	Mujeres decididas a participar con equidad en espacios de representación y decisión ciudadana.
			RU113	El baile como catarsis al dolor.

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	RU052	Más bici más vida.	En ejecución	75	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación; Relación con el entorno	Se realizó el convenio con IDRD, el cual se ejecutará en el primer semestre de 2022	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizó en los mismos espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviados al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna
1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	RU055	Fortalecer la recreación y deporte en adultos mayores.	En ejecución	75	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Vejez	Se realizó el convenio con IDRD, el cual se ejecutará en el primer semestre de 2022	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizó en los mismos espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviados al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	RU056	Vacaciones recreativas.	En ejecución	75	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	Se realizo el convenio con IDRD, el cual se ejecutará en el primer semestre de 2022	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna
1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	RU060	Beneficios lúdicos para los adultos mayores.	En ejecución	75	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Vejez	Se realizo el convenio con IDRD, el cual se ejecutará en el primer semestre de 2022	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	RU033	Escuela de formación artística, cultural y patrimonial.	En ejecución	300	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se inicia ejecución del convenio 359 de 2021 celebrado con IDARTES - SDCRD en el mes de noviembre.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	RU035	Arte y cultura para todos.	En ejecución	100	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Sexo/Hombres; Sexo/Intersexuales; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez; T	Se inicia ejecución del convenio 359 de 2021 celebrado con IDARTES - SDCRD en el mes de noviembre.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	RU038	Hacia un tiempo de calidad.	En ejecución	90	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adulterez; Transcurrir vital/Juventud	Se inicia ejecución del convenio 359 de 2021 celebrado con IDARTES - SDCRD en el mes de noviembre.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	RU039	Intercambio de saberes étnicos.	En ejecución	90	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	Se inicia ejecución del convenio 359 de 2021 celebrado con IDARTES - SDCRD en el mes de noviembre.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	RU041	Escuela de rock notas de esperanza.	En ejecución	100	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adulterz; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Se inicia ejecución del convenio 359 de 2021 celebrado con IDARTES - SDCRD en el mes de noviembre.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	RU042	Enseñar niños y adultos mayores nuevo pensilvania JAC.	En ejecución	75	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adulterz; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Se inicia ejecución del convenio 359 de 2021 celebrado con IDARTES - SDCRD en el mes de noviembre.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	RU045	Camina, juega y crece en la chiguaza, corredor cultural y artístico.	Terminada	150	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	A través del convenio 359 de 2021 celebrado con la SCRD-IDARTES, se realizaron 5 eventos de promoción de actividades culturales de la ciudadanía	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna
1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	RU046	Minga encuentro de saberes y expresiones artísticas.	Terminada	300	Pertenencia étnica/Indigenas; Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	A través del convenio 359 de 2021 celebrado con la SCRD-IDARTES, se realizaron 5 eventos de promoción de actividades culturales de la ciudadanía	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	RU047	Festival local de circo "festival circo entrenubes".	En ejecución	150	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Aduldez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	A través del convenio 359 de 2021 celebrado con la SCRD-IDARTES, se realizaron 5 eventos de promoción de actividades culturales de la ciudadanía	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna
1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	RU049	Construcción memoria filmica local.	Terminada	60	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Aduldez; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	A través del convenio 359 de 2021 celebrado con la SCRD-IDARTES, se realizaron 5 eventos de promoción de actividades culturales de la ciudadanía	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	RU050	Festival de talentos.	Terminada	60	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	A través del convenio 359 de 2021 celebrado con la SCRD-IDARTES, se realizaron 5 eventos de promoción de actividades culturales de la ciudadanía	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	RU071	Salvemos la loma: proyecto de agricultura urbana para la recuperación del tejido. social.	En ejecución	25	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se realizó el convenio interadministrativo CIA-252-2021 UNAD- Universidad Nacional Abierta y a Distancia el cual se encuentra en ejecución.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	RU072	Agricultura urbana sostenible para RUU.	En ejecución	25	Relación con el entorno/Migrantes; Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación; Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Relaciones de parentesco/Familias; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexua	Se realizó el convenio interadministrativo CIA-252-2021 UNAD- Universidad Nacional Abierta y a Distancia el cual se encuentra en ejecución.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	RU074	Red de procesos agroecológicos empoderando una estrategia en soberanía alimentaria.	En ejecución	25	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se realizó el convenio interadministrativo CIA-252-2021 UNAD- Universidad Nacional Abierta y a Distancia el cual se encuentra en ejecución.	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	RU075	Fortaleciendo la agricultura urbana para el bienestar social, económico y ambiental de la loc 18.	En ejecución	25	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodascendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habitabilidad en calle; Relaci	Se realizó el convenio interadministrativo CIA-252-2021 UNAD- Universidad Nacional Abierta y a Distancia el cual se encuentra en ejecución.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	RU077	Sendero ecológico piedra del amor localidad Rafael Uribe	En ejecución	25	Relación con el entorno/Migrantes; Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación; Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Relaciones de parentesco/Familias; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexua	Se realizó el convenio interadministrativo CIA-252-2021 UNAD- Universidad Nacional Abierta y a Distancia el cual se encuentra en ejecución.	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	RU078	Cultivo de hongos comestibles para fortalecer la nutrición de la comunidad no registra.	En ejecución	25	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se realizó el convenio interadministrativo CIA-252-2021 UNAD- Universidad Nacional Abierta y a Distancia el cual se encuentra en ejecución.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Fondo de Participación <p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	Ninguna
1650	Financiar 54 proyectos del sector cultural y creativo.	RU043	Becas a iniciativas culturales.	En ejecución	70	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	A través del convenio 359 de 2021 celebrado con la SCRCD, se financiaron 5 proyectos del sector cultural y recreativo en el 2021. Pendientes 8 proyectos a realizarse durante el primer semestre de 2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y a la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	RU146	Apoyo y capacitación a mipymes culturales y creativos.	En ejecución	25	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueras y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Personas en proceso de re	Se avanza en la ejecución de la segunda Cohorte con 90 cupos que beneficiara la meta de emprendimientos culturales y creativos y emprendimientos hacia actividades sostenibles. Su ejecución se realizará durante el primer semestre 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1653	Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	RU147	Arte, comunicación, gastronomía para reactivar la economía en los artistas.	En ejecución	4	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	Se avanza en la ejecución de la segunda Cohorte con 90 cupos que beneficiara la meta de emprendimientos culturales y creativos y emprendimientos hacia actividades sostenibles. Su ejecución se realizará durante el primer semestre 2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	RU148	Artesanas en corferias.	En ejecución	5	Sexo/Mujeres	Se avanza en la ejecución de la segunda Cohorte con 90 cupos que beneficiara la meta de emprendimientos culturales y creativos y emprendimientos hacia actividades sostenibles. Su ejecución se realizará durante el primer semestre 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1653	Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	RU149	Laboratorio lúdico pedagógico itinerante de matemáticas concretas en la localidad Rafael Uribe Uribe.	En ejecución	25	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	Se avanza en la ejecución de la segunda Cohorte con 90 cupos que beneficiara la meta de emprendimientos culturales y creativos y emprendimientos hacia actividades sostenibles. Su ejecución se realizará durante el primer semestre 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Promover en 237 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	RU150	Fortalecimiento a unidades productivas.	En ejecución	201	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se avanza en la ejecución de la segunda Cohorte con 90 cupos que beneficiara la meta de emprendimientos culturales y creativos y emprendimientos hacia actividades sostenibles. Su ejecución se realizará durante el primer semestre 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y a la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	No se logro identificar el promotor
1653	Promover en 237 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	RU151	Emprendimientos sostenibles en Rafael Uribe Uribe.	En ejecución	25	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	Se avanza en la ejecución de la segunda Cohorte con 90 cupos que beneficiara la meta de emprendimientos culturales y creativos y emprendimientos hacia actividades sostenibles. Su ejecución se realizará durante el primer semestre 2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y a la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Promover en 237 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	RU152	Desechos hechos sonrisas.	En ejecución	30	Sexo/Mujeres	Se avanza en la ejecución de la segunda Cohorte con 90 cupos que beneficiara la meta de emprendimientos culturales y creativos y emprendimientos hacer actividades sostenibles. Su ejecución se realizará durante el primer semestre 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	RU153	Mercados comunales solidarios.	En ejecución	40	Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Personas en proceso de re	Se revisará con PNUD la cohorte 1 y la cohorte 2 para abrir cupos destinados a emprendimientos que fomenten el empleo y las nuevas actividades económicas.	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	RU154	Emprendimientos Vendedores Informales.	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Personas en proceso de re	Se revisará con PNUD la cohorte 1 y la cohorte 2 para abrir cupos destinados a emprendimientos que fomenten el empleo y las nuevas actividades económicas.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	RU155	Impulsar a las economías basadas en los conocimientos culturales de los pueblos indígenas de RUU.	En ejecución	7	Pertenencia étnica/Indígenas	Se revisará con PNUD la cohorte 1 y la cohorte 2 para abrir cupos destinados a emprendimientos que fomenten el empleo y las nuevas actividades económicas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	RU157	Encuentro de diálogos y saberes artesanales "palabra creadora" para fortalecer economías propias.	En ejecución	25	Pertenencia étnica/Indígenas	Se revisará con PNUD la cohorte 1 y la cohorte 2 para abrir cupos destinados a emprendimientos que fomenten el empleo y las nuevas actividades económicas.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	RU158	ONG en avance productiva para la localidad Rafael Uribe Uribe.	En ejecución	3	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Juventud	Se revisará con PNUD la cohorte 1 y la cohorte 2 para abrir cupos destinados a emprendimientos que fomenten el empleo y las nuevas actividades económicas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	RU159	Reactivar economía.	En ejecución	25	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habitabilidad en	Se revisará con PNUD la cohorte 1 y la cohorte 2 para abrir cupos destinados a emprendimientos que fomenten el empleo y las nuevas actividades económicas.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	RU161	Plaza de mercado la viña del diana Turbay.	En ejecución	9	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Juventud	Se revisará con PNUD la cohorte 1 y la cohorte 2 para abrir cupos destinados a emprendimientos que fomenten el empleo y las nuevas actividades económicas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	RU156	Mujeres emprendedoras desde la e	En ejecución	4	Sexo/Mujeres	Se revisará con PNUD la cohorte 1 y la cohorte 2 para abrir cupos destinados a emprendimientos que fomenten el empleo y las nuevas actividades económicas.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1653	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	RU163	Propuesta estratégica de reactivación económica zonal RUU Pérez.	En ejecución	1	<p>Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habitabilidad en</p>	Se revisará con PNUD la cohorte 1 y la cohorte 2 para abrir cupos destinados a emprendimientos que fomenten el empleo y las nuevas actividades económicas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	RU167	Cooperativa vendedores informales.	En ejecución	1	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habitabilidad en	Se revisará con PNUD la cohorte 1 y la cohorte 2 para abrir cupos destinados a emprendimientos que fomenten el empleo y las nuevas actividades económicas.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1653	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	RU169	Redes de empleo.	En ejecución	1	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Personas en proceso de re	Se revisará con PNUD la cohorte 1 y la cohorte 2 para abrir cupos destinados a emprendimientos que fomenten el empleo y las nuevas actividades económicas.	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	RU172	Economía popular en la bahía de bochica sur.	En ejecución	1	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Personas en proceso de re	Se revisará con PNUD la cohorte 1 y la cohorte 2 para abrir cupos destinados a emprendimientos que fomenten el empleo y las nuevas actividades económicas.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1653	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	RU173	Feria empresarial gustavo Restrepo.	En ejecución	1	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Personas en proceso de re	Se revisará con PNUD la cohorte 1 y la cohorte 2 para abrir cupos destinados a emprendimientos que fomenten el empleo y las nuevas actividades económicas.	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1657	Vincular 1400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	RU104	Atención Integral a cuidadores y cuidadoras.	En ejecución	88	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	Se celebro convenio con la OEI- organización de Estados Iberoamericanos 242 de 2021, para la vinculación de 350 mujeres a acciones de prevención del femicidio y violencia contra la mujer, se viene desarrollando de manera normal y su ejecución termina el primer trimestre del año 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1657	Vincular 1400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	RU108	Garantizar derechos a cuidadores y cuidadores.	En ejecución	112	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	Se celebro convenio con la OEI- organización de Estados Iberoamericanos 242 de 2021, para la vinculación de 350 mujeres a acciones de prevención del femicidio y violencia contra la mujer, se viene desarrollando de manera normal y su ejecución termina el primer trimestre del año 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1657	Vincular 1400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	RU109	Cuidadores nuevo pensilvania JAC.	En ejecución	90	Relación con el entorno/Discapacidad; Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	Se celebros convenio con la OEI- organización de Estados Iberoamericanos 242 de 2021, para la vinculación de 350 mujeres a acciones de prevención del femicidio y violencia contra la mujer, se viene desarrollando de manera normal y su ejecución termina el primer trimestre del año 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1660	Implementar 120 PROCEDAS.	RU067	Acciones ambientales para el mejoramiento del espacio público.	En ejecución	15	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	El contrato interadministrativo con la Universidad Nacional CI-245-2021 para implementar 30 procedas se encuentra en ejecución y finaliza el primer trimestre del año 2022.	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1660	Implementar 120 PROCEDAS.	RU068	Zonas seguras y apropiadas por la comunidad.	En ejecución	15	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	El contrato interadministrativo con la Universidad Nacional CI-245-2021 para implementar 30 procedas se encuentra en ejecución y finaliza el primer trimestre del año 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1660	Implementar 120 PROCEDAS.	RU069	Los proceda promueven la inclusión social.	En ejecución	15	Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habitabilidad en calle; Relación con el entorno/Migran	El contrato interadministrativo con la Universidad Nacional CI-245-2021 para implementar 30 procedas se encuentra en ejecución y finaliza el primer trimestre del año 2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1660	Implementar 120 PROCEDAS.	RU070	Apoyar los proyectos proceda en la localidad de Rafael Uribe Uribe.	En ejecución	15	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	El contrato interadministrativo con la Universidad Nacional CI-245-2021 para implementar 30 procedas se encuentra en ejecución y finaliza el primer trimestre del año 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1660	Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	RU021	Jardines para la paz y la resiliencia.	En ejecución	60	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	El convenio interadministrativo CIA-252-2021 con la UNAD- Universidad Nacional Abierta y a Distancia, se encuentra en proceso de ejecución, termina el 5 de abril de 2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1660	Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	RU022	Jardinería y coberturas verdes nuevo pensilvania JAC.	En ejecución	60	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se cumplió a satisfacción con el total de la meta programada.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1661	Intervenir 4 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	RU086	Rehabilitación de los bosques y parques.	En ejecución	20	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habitabilidad en	Se realizó el contrato CIA 253-2021 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se encuentra en ejecución, con fecha de terminación el 25 de mayo de 2022.	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1661	Intervenir 4 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	RU087	Limpieza, mantenimiento y prevención de las fuentes hídricas de la localidad.	En ejecución	40	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se realizó el contrato CIA 253-2021 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se encuentra en ejecución, con fecha de terminación el 25 de mayo de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1661	Intervenir 4 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	RU088	Mejorar infraestructura ecológica canal albina y río seco.	En ejecución	40	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se realizó el contrato CIA 253-2021 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se encuentra en ejecución, con fecha de terminación el 25 de mayo de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1665	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	RU030	Plan de emergencias en las JAC de la localidad RUU.	En ejecución	85	Relación con el entorno/Migrantes; Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación; Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Relaciones de parentesco/Familias; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexua	Se celebro en diciembre 2021 con la Cruz Roja Colombiana SCB para fortalecer las capacidades frente a las emergencias y desastres.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna
1665	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	RU031	Capacitación en atención inmediata de desastres.	En ejecución	85	Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habitabilidad en	Se celebro en diciembre 2021 con la Cruz Roja Colombiana SCB para fortalecer las capacidades frente a las emergencias y desastres.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1665	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	RU032	Brigadas integrales para la preparación y respuesta a emergencias comunitarias.	En ejecución	80	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se celebró en diciembre 2021 con la Cruz Roja Colombiana SCB para fortalecer las capacidades frente a las emergencias y desastres.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviados al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna
1667	Mantener 2800 árboles urbanos y/o rurales.	RU023	No registra.	En ejecución	100	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se realizó el contrato interadministrativo CIA 253-2021 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se encuentra en ejecución con un avance de ejecución del 20%. Se realizó el diagnóstico y se están gestionando los permisos, fecha de terminación el 25 de mayo de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviados al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1667	Plantar 1800 árboles urbanos y/o rurales.	RU026	Apadrina tu árbol.	En ejecución	300	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se realizó el contrato interadministrativo CIA 253-2021 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se encuentra en ejecución con un avance de ejecución del 20%. Se realizó el diagnóstico y se están gestionando los permisos, fecha de terminación el 25 de mayo de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1667	Plantar 1800 árboles urbanos y/o rurales.	RU027	Planta tu vida, planta un árbol.	En ejecución	300	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se realizó el contrato interadministrativo CIA 253-2021 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se encuentra en ejecución con un avance de ejecución del 20%. Se realizó el diagnóstico y se están gestionando los permisos, fecha de terminación el 25 de mayo de 2022.	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1667	Plantar 1800 árboles urbanos y/o rurales.	RU028	Arborización bosque san carlos.	En ejecución	300	Relación con el entorno/Migrantes; Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación; Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Relaciones de parentesco/Familias; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexua	Se realizó el contrato interadministrativo CIA 253-2021 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se encuentra en ejecución con un avance de ejecución del 20%. Se realizó el diagnóstico y se están gestionando los permisos, fecha de terminación el 25 de mayo de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1670	Construir 2000 m2 de parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).	RU065	Buscando un sol y un nuevo amanecer para nuestra comunidad recrear barrio la paz sector cebadal.	Imposible ejecución (inviable)	-		Se realizó mesa con la comunidad en abril para informar que la iniciativa no se podía realizar	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	No viabilidad de la iniciativa

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1670	Construir 2000 m2 de parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).	RU092	Construcción de un espacio deportivo biosaludable.	Imposible ejecución (inviable)	-	-	Se realizó mesa con la comunidad en abril para informar que la iniciativa no se podía realizar	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	No viabilidad de la iniciativa
1670	Construir 2000 m2 de parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).	RU090	Más escenarios de patinaje y deportes urbanos	Imposible ejecución (inviable)	-	-	Se realizó mesa con la comunidad para informar que la iniciativa no es viable	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Iniciativa muy abierta

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1673	Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	RU001	Urgencias veterinarias.	En ejecución	4.000	Indirecta	Se realizo un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional para atender 4000 animales, el cual tiene un avance de ejecución del 15%. El convenio se ejecutará durante el primer trimestre de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna
1673	Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	RU004	No al maltrato de nuestros animales.	En ejecución	4.000	Indirecta	Se realizo un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional para atender 4000 animales, el cual tiene un avance de ejecución del 15%. El convenio se ejecutará durante el primer trimestre de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1673	Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	RU009	Protección animal.	En ejecución	4.000	Indirecta	Se realizo un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional para atender 4000 animales, el cual tiene un avance de ejecución del 15%. El convenio se ejecutará durante el primer trimestre de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	RU010	Dreciclar, obligación o necesidad?.	En ejecución	250	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habitabilidad en	Se realizo el contrato interadministrativo 305-2021 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para capacitar 20000 personas en separación en la fuente y reciclaje, el cual se desarrollara durante el primer semestre de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	RU011	Capacitación a la fuente.	En ejecución	720	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habitabilidad en	Se realizo el contrato interadministrativo 305-2021 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para capacitar 20000 personas en separación en la fuente y reciclaje, el cual se desarrollara durante el primer semestre de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	RU012	El carnaval de reciclaje Rafael Uribe Uribe, capacitando para proteger el medio ambiente.	En ejecución	270	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habitabilidad en	Se realizo el contrato interadministrativo 305-2021 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para capacitar 20000 personas en separación en la fuente y reciclaje, el cual se desarrollara durante el primer semestre de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	RU016	Bravo Páez por el medio ambiente.	En ejecución	240	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habitabilidad en	Se realizo el contrato interadministrativo 305-2021 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para capacitar 20000 personas en separación en la fuente y reciclaje, el cual se desarrollara durante el primer semestre de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	RU019	Ruuge.	En ejecución	320	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habitabilidad en	Se realizo el contrato interadministrativo 305-2021 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para capacitar 20000 personas en separación en la fuente y reciclaje, el cual se desarrollara durante el primer semestre de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1678	Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	RU118	Memoria histórica, paz, reconciliación, víctimas y resiliencia en el territorio de RUU.	En ejecución	30	Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	Se cumplió con la meta programada	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1678	Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	RU120	Semilleros artísticos de investigación.	Terminada	229	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se cumplió a satisfacción con el total de la meta programada.	<ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1678	Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	RU122	Mujeres tejedoras de paz en Rafael Uribe Uribe.	Terminada	30	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Sexo/Mujeres	Se cumplió a satisfacción con el total de la meta programada.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	RU101	Escuela de participación política para mujeres.	En ejecución	43	Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexuales; Sectores LGBTI/Lesbianas; Sectores LGBTI/Personas transgénero; Sexo/Intersexuales; Sexo/Mujeres	Se celebro el convenio 242 de 2021 con la OEI- organización de Estados Iberoamericanos para la capacitación de mujeres en derechos de ciudadanía y derechos de las mujeres, el cual se encuentra en ejecución y finaliza en el primer trimestre de 2022.	<ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	RU102	Formación y capacitación en procesos públicos.	En ejecución	53	Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexuales; Sectores LGBTI/Lesbianas; Sectores LGBTI/Personas transgénero; Sexo/Intersexuales; Sexo/Mujeres	Se celebro el convenio 242 de 2021 con la OEI- organización de Estados Iberoamericanos para la capacitación de mujeres en derechos de ciudadanía y derechos de las mujeres, el cual se encuentra en ejecución y finaliza en el primer trimestre de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	RU103	Mujeres decididas a participar con equidad en espacios de representación y decisión ciudadana.	En ejecución	119	Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexuales; Sectores LGBTI/Lesbianas; Sectores LGBTI/Personas transgénero; Sexo/Intersexuales; Sexo/Mujeres	Se realizo socialización del convenio 242 celebrado con la OEI a las promotoras y del protocolo de vinculación al proyecto. A la fecha se encuentran contradadas y se adelantan las convocatorias e inscripciones de las y los participantes a la diferentes acciones del convenio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	RU113	El baile como catarsis al dolor.	En ejecución	58	Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexuales; Sectores LGBTI/Lesbianas; Sectores LGBTI/Personas transgénero; Sexo/Intersexuales; Sexo/Mujeres	Convenio 242 de 2021 celebrado con OEI-organización de Estados Iberoamericanos para la capacitación de mujeres en derechos de ciudadanía y derechos de las mujeres. Se encuentra en ejecución y finaliza en el primer trimestre de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y a la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	RU114	Mi derecho es tu derecho.	En ejecución	281	Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexuales; Sectores LGBTI/Lesbianas; Sectores LGBTI/Personas transgénero; Sexo/Intersexuales; Sexo/Mujeres	Convenio 242 de 2021 celebrado con OEI-organización de Estados Iberoamericanos para la capacitación de mujeres en derechos de ciudadanía y derechos de las mujeres. Se encuentra en ejecución y finaliza en el primer trimestre de 2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y a la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	RU110	Defensa propia en violencia contra la mujer.	En ejecución	219	Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexuales; Sectores LGBTI/Lesbianas; Sectores LGBTI/Personas transgénero; Sexo/Intersexuales; Sexo/Mujeres	Convenio 242 de 2021 celebrado con OEI-organización de Estados Iberoamericanos para la capacitación de mujeres en derechos de ciudadanía y derechos de las mujeres. Se encuentra en ejecución y finaliza en el primer trimestre de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y a la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	RU111	La ciudadanía de Rafael Uribe Uribe Identificando y previniendo la violencia contra la mujer.	En ejecución	136	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexuales; Sectores LGBTI/Lesbianas; Sectores LGBTI/Personas transgénero; Sexo/Intersexuales; Sexo/Mujeres	Convenio 242 de 2021 celebrado con OEI-organización de Estados Iberoamericanos para la capacitación de mujeres en derechos de ciudadanía y derechos de las mujeres. Se encuentra en ejecución y finaliza en el primer trimestre de 2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y a la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	RU112	Rafael Uribe Uribe Unida por la garantía del derecho de la mujer a una vida libre de violencia.	En ejecución	81	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexuales; Sectores LGBTI/Lesbianas; Sectores LGBTI/Personas transgénero; Sexo/Intersexuales; Sexo/Mujeres	Convenio 242 de 2021 celebrado con OEI-organización de Estados Iberoamericanos para la capacitación de mujeres en derechos de ciudadanía y derechos de las mujeres. Se encuentra en ejecución y finaliza en el primer trimestre de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	RU115	Acciones de la no violencia.	En ejecución	44	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexuales; Sectores LGBTI/Lesbianas; Sectores LGBTI/Personas transgénero; Sexo/Intersexuales; Sexo/Mujeres	Convenio 242 de 2021 celebrado con OEI-organización de Estados Iberoamericanos para la capacitación de mujeres en derechos de ciudadanía y derechos de las mujeres. Se encuentra en ejecución y finaliza en el primer trimestre de 2022.	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	RU117	De taquito contra la violencia.	En ejecución	30	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexuales; Sectores LGBTI/Lesbianas; Sectores LGBTI/Personas transgénero; Sexo/Intersexuales; Sexo/Mujeres	Convenio 242 de 2021 celebrado con OEI-organización de Estados Iberoamericanos para la capacitación de mujeres en derechos de ciudadanía y derechos de las mujeres. Se encuentra en ejecución y finaliza en el primer trimestre de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1680	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.	RU135	Frentes de seguridad comunitaria.	Terminada	30	Relación con el entorno/Migrantes; Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación; Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Relaciones de parentesco/Familias; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexua	Se cumplió a satisfacción con el total de la meta programada	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	No se logro identificar el promotor, sin embargo se incluyo la incitiva con la información obtenida de la propuesta

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1680	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.	RU140	Seguridad y convivencia es convivir mejor.	Terminada	50	Relación con el entorno/Migrantes; Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación; Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Relaciones de parentesco/Familias; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexua	Se cumplió a satisfacción con el total de la meta programada	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1680	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	RU143	Ayllu: formación en derechos humanos para la participación democrática de la ciudadanía.	En ejecución	150	Relación con el entorno/Migrantes; Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación; Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Relaciones de parentesco/Familias; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexua	Se cumplió a satisfacción con el total de la meta programada.	<ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1680	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	RU144	Escuela de barrismo social.	En ejecución	100	Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación; Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Se cumplió a satisfacción con el total de la meta programada	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1682	Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	RU141	Pedagogía en convivencia y seguridad para la propiedad horizontal en RUU.	En ejecución	100	Relación con el entorno/Migrantes; Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación; Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Relaciones de parentesco/Familias; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexua	Se cumplió a satisfacción con la magnitud programada y las actividades se encuentran en ejecución hasta el mes de febrero de 2022.	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p> <p>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</p>	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1682	Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	RU142	Proceso de formación ciudadana en la apropiación del código de policía.	En ejecución	50	Relación con el entorno/Migrantes; Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación; Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Relaciones de parentesco/Familias; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexua	Se cumplió a satisfacción con la magnitud programada y las actividades se encuentran en ejecución hasta el mes de febrero de 2022.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1682	Vincular 60 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	RU145	Formación para convivencia ciudadana en el sector educativo.	En ejecución	-	Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación; Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Relaciones de parentesco/Familias; Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Se avanza en la ejecución de la meta con la vinculación de las instituciones con el inicio de clases y de acuerdo con el cronograma establecido. Finalización mes de febrero de 2022.	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1685	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	RU174	Intervención de malla vial con andenes entrada principal del barrio la paz sector cebadal.	En ejecución	1.500		Se encuentra en ejecución y el avance es del 95%	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1685	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	RU178	Diag.48 j sur no. 5 d 90.	En ejecución	15.000	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se encuentra en ejecución y el avance es del 95%	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1685	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	RU180	Vías para la vida.	En ejecución	1.500	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se encuentra en ejecución y el avance es del 95%	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1685	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	RU181	Conservación malla vial molinos.	En ejecución	50.000	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	La obra se encuentra en un 95% de avance en su ejecución, el contrato COP 321 de 2019 finaliza el 11 de febrero de 2022. Se realizó adición al contrato de interventoría CI273 de 2020 y una prórroga de 45 días a la interventoría y a la obra al contrato COP334 de 2019. (Solo se realizo adición a la interventoría por el plan de cargas, ya que la obra no necesito recurso para cumplir con la ejecución del contrato). Ejecución del 100% finalizó el 10 de enero de 2022,	<ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1685	Intervenir 2527 metros lineales de Ciclo- infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.	RU185	Caminos seguros ciclistas seguros.	Terminada	20.000	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	La obra se encuentra en un 95% de avance en su ejecución, el contrato COP 321 de 2019 finaliza el 11 de febrero de 2022. Se realizó adición al contrato de interventoría CI273 de 2020 y una prórroga de 45 días a la interventoría y a la obra al contrato COP334 de 2019. (Solo se realizó adición a la interventoría por el plan de cargas, ya que la obra no necesitó recurso para cumplir con la ejecución del contrato). Ejecución del 100% finalizó el 10 de enero de 2022,	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviados al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1685	Intervenir 7164 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	RU186	Construcción de alameda peatonal en el barrio altos de los molinos.	Terminada	15.000	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se cumplió a satisfacción con el total de la meta programada.	<ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviados al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1685	Intervenir 7164 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	RU188	Andenes seguros para la circulación de los habitantes.	Terminada	15.000	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	La meta se encuentra en ejecución en un 95% bajo los siguientes contratos: COP-321-2019 CONSORCIO RU 2020 Avance de ejecución del 95% finaliza el 11 de febrero de 2022 COP-334-2019.CONSORCIO JH 233 Terminado, ejecución del 100% finalizó el 10 de enero de 2022	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1689	Capacitar 1600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	RU127	Alfabetización en el manejo del computador e internet para las personas mayores.	No ejecutada	-		Se realizó la etapa precontractual del proceso para la ejecución de la meta	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Proceso no aprobado en comité de contratación

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1689	Capacitar 1600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	RU129	Escuela de formación integral para la participación ciudadana y el empoderamiento local.	No ejecutada	-		Se realizó la etapa precontractual del proceso para la ejecución de la meta	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Proceso no aprobado en comité de contratación
1689	Capacitar 1600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	RU131	Formación para la participación social y comunitaria.	No ejecutada	-		Se realizó la etapa precontractual del proceso para la ejecución de la meta	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Proceso no aprobado en comité de contratación

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	RU093	Las juntas proponen.	En ejecución	7.645	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se realizo el contrato 284 de 2021 con la comercializadora SERLE.COM para dotar a las 10 juntas.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	RU094	Insumos.	En ejecución	1.400	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se realizo el contrato 284 de 2021 con la comercializadora SERLE.COM para dotar a las 10 juntas.	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	RU095	Dotación salón comunal b/ las lomas.	En ejecución	900	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se realizo el contrato 284 de 2021 con la comercializadora SERLE.COM para dotar a las 10 juntas.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	RU096	Dotación y reparación.	En ejecución	700	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se realizo el contrato 284 de 2021 con la comercializadora SERLE.COM para dotar a las 10 juntas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	RU097	Dotación salón comunal b/ príncipe de Bochica.	En ejecución	850	Indirecta; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Relación con el entorno/Discapacidad; Relación con el entorno/Fenómeno habit	Se realizo el contrato 284 de 2021 con la comercializadora SERLE.COM para dotar a las 10 juntas.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna
1689	Intervenir 20 sedes de salones comunales.	RU098	Dotación y mantenimiento comunal.	Imposible ejecución (inviable)	-		Se realizó mesa con la comunidad en abril para informar que la iniciativa no se podía realizar	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	No viabilidad de la iniciativa

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1689	Intervenir 20 sedes de salones comunales.	RU099	Titulo de la propuesta mejoramiento instalaciones salón comunal b/ las lomas.	Imposible ejecución (inviable)	-	-	Se realizó mesa con la comunidad en abril para informar que la iniciativa no se podía realizar	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y a la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	No viabilidad de la iniciativa
1689	Intervenir 20 sedes de salones comunales.	RU100	Mejoramiento instalaciones salón comunal.	Contratada	-	-	Se adjudicó en diciembre 2021 el contrato COP-319-2021 IEMM INGENIERIA SAS, a la espera de acta de inicio	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y a la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad. 5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación 	Ninguna