

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Septiembre 30 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Rafael Uribe Uribe**

*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
1	2	3-3-1-15-01-02-1535-00	Dotar 24 Jardines infantiles de la Localidad, incluyendo los HOBIS del I CBF	Suma	2020_3	6,0	6,0	39,0	6,0	39,0	6,0	-	-	-	75,0%	325,0%	\$250	\$390	\$325	\$300		
1	3	3-3-1-15-01-03-1536-00	Beneficiar a 6500 personas de la Localidad con el subsidio tipo C	Constante	2020_3	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0	100,0%	100,0%	\$10.024	\$10.011	\$10.531	\$9.783	\$9.665	\$6.987
1	3	3-3-1-15-01-03-1536-00	Beneficiar 57245 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias.	Suma	2020_3	-	-	-	-	-	-	-	57.245,0	80.072,0	100,0%	139,9%	-	-	-	-	\$21.942	\$20.692
1	3	3-3-1-15-01-03-1537-00	Beneficiar 1000 personas de la localidad con ayudas técnicas - que no se encuentren incluidas en el POS	Suma	2020_3	250,0	250,0	320,0	250,0	292,0	149,0	-	-	-	64,9%	61,2%	\$430	\$626	\$713	\$378		
1	4	3-3-1-15-01-04-1538-00	Realizar 4 obras de mitigacion de riesgo anualmente	Constante	2020_3	-	-	-	3,0	-	-	-	1,0	-	25,0%	-	\$2.100	\$50	\$5.052	\$997	\$2.521	-
1	7	3-3-1-15-01-07-1539-00	Dotar 28 IED de la Localidad con Material pedagógico	Suma	2020_3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	75,0%	75,0%	\$300	\$344	\$403	\$300		
1	11	3-3-1-15-01-11-1540-00	Realizar 8 eventos de recreación y deporte en la localidad	Suma	2020_3	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	-	-	-	-	37,5%	37,5%	\$450	\$18	\$162	-		
1	11	3-3-1-15-01-11-1540-00	Realizar 8 eventos artísticos y culturales en la localidad	Suma	2020_3	2,0	4,0	14,0	2,0	2,0	2,0	12,0	-	-	100,0%	350,0%	\$300	\$153	\$249	\$274		
1	11	3-3-1-15-01-11-1540-00	Vincular 2000 personas a procesos de formación artística y cultural , incluyendo adultos mayores de la localidad que no se beneficien de otros programas del FDLRUU	Suma	2020_3	500,0	500,0	671,0	500,0	500,0	630,0	-	-	-	81,5%	58,6%	\$560	\$341	\$778	\$572		
1	11	3-3-1-15-01-11-1540-00	Vincular 2000 personas a procesos de formación deportiva, incluyendo adultos mayores de la localidad que no se beneficien de otros programas del FDLRUU	Suma	2020_3	602,0	-	-	898,0	898,0	2.330,0	-	-	-	161,4%	44,9%	\$749	-	\$1.237	\$1.145		
2	15	3-3-1-15-02-15-1541-00	Presentar 550 demandas de titulación, acompañando a la comunidad desde la preparación, viabilidad, presentación y aceptación de la correspondiente demanda de titulación del predio	Suma	2020_3	200,0	-	-	150,0	50,0	150,0	90,0	-	-	54,5%	25,5%	\$376	-	\$586	\$293		
2	17	3-3-1-15-02-17-1543-00	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo de la Localidad	Suma	2020_3	6,0	28,0	17,0	41,0	16,0	9,0	7,0	-	-	130,0%	66,7%	\$4.969	\$4.588	\$9.165	\$5.828	\$39	\$39
2	18	3-3-1-15-02-18-1544-00	Construir 15.000 M2 de espacio público de la localidad, Incluyendo andenes, escaleras, vías peatonales, separadores y alamedas.	Suma	2020_3	3.750,0	3.750,0	4.654,2	-	-	1.680,0	-	-	-	36,2%	31,0%	\$3.000	\$550	-	\$1.217	\$34	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1544-00	Construir 8 Km/carril de malla vial local	Suma	2020_3	2,0	6,9	1,7	-	-	1,7	-	-	-	107,9%	20,8%	\$7.000	\$4.797	\$71	\$2.357	\$305	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1544-00	Mantener 20.000 M2 de espacio público de la localidad, incluyendo andenes, escaleras, vías peatonales, separadores y alamedas.	Suma	2020_3	5.000,0	5.000,0	1.675,9	4.300,0	7.083,0	10.000,0	-	-	-	96,5%	43,8%	\$3.000	\$950	\$4.093	\$200	\$21	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1544-00	Mantener 24 Km/carril de malla vial local, incluyendo bacheo y reparcho.	Suma	2020_3	6,0	15,0	4,0	12,1	13,4	10,0	-	-	-	154,8%	72,6%	\$11.841	\$13.798	\$20.908	\$20.770	\$639	\$186
3	19	3-3-1-15-03-19-1545-00	Realizar 4 dotaciones con instalación de equipos tecnológicos para seguridad en la localidad, cámaras de seguridad, alarmas comunitarias y dotación a la policía de la localidad.	Suma	2020_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	75,0%	75,0%	\$1.500	\$1.941	\$1.668	\$979		
3	19	3-3-1-15-03-19-1545-00	Vincular 4.000 personas de la Localidad a ejercicios de convivencia ciudadana	Suma	2020_3	-	1.000,0	2.467,0	2.000,0	5.000,0	500,0	2.500,0	2.667,0	2.667,0	154,2%	315,9%	\$501	\$390	\$942	\$767	\$2.743	\$316
6	38	3-3-1-15-06-38-1546-00	Intervenir 1000 árboles de la localidad	Suma	2020_3	-	500,0	500,0	950,0	950,0	-	-	-	-	145,0%	145,0%	-	\$81	\$53	-		

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Septiembre 30 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Rafael Uribe Uribe**

*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
6	38	3-3-1-15-06-38-1546-00	Intervenir 5000 M2 de espacio público de la localidad con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	Suma	2020_3	-	2.187,0	2.187,0	3.200,0	3.200,0	-	-	-	-	↑ 107,7%	↑ 107,7%	-	\$263	\$332	-	\$1.803	-
6	38	3-3-1-15-06-38-1547-00	Implementar 4 acciones de agricultura urbana en la localidad	Suma	2020_3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	↑ 75,0%	→ 50,0%	\$371	\$161	\$194	\$189	-	-
6	38	3-3-1-15-06-38-1548-00	Ejercer 4 acciones de control de mascotas con labores de esterilización	Suma	2020_3	3,0	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	→ 50,0%	↓ 25,0%	\$380	-	\$206	\$205	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1549-00	Cubrir 11 ediles Con el pago de honorarios	Constante	2020_3	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	-	-	↑ 100,0%	↑ 100,0%	-	\$820	\$899	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1549-00	Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional	Constante	2020_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑ 100,0%	↑ 100,0%	\$5.860	\$2.381	\$3.854	\$6.356	\$3.451	\$2.058
7	45	3-3-1-15-07-45-1549-00	Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control, incluidas razas de perro peligrosas	Suma	2020_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑ 100,0%	↑ 100,0%	\$1.987	\$1.093	\$2.029	\$2.556	\$1.603	\$923
7	45	3-3-1-15-07-45-1550-00	Fortalecer 44 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación local, incluyendo juntas de acción comunal, población afrodescendiente, etnias, LGBTI, mujeres, mesas de comunicación y otras instancias con asiento en la localidad, e intervención y dotación a salones comunales	Suma	2020_3	7,0	11,0	31,0	26,0	5,0	1,0	3,0	-	-	↑ 86,4%	↑ 88,6%	\$2.500	\$798	\$1.906	\$1.583	\$2.166	\$743
7	45	3-3-1-15-07-45-1550-00	Vincular 1500 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social, incluyendo copaco, asociación de usuarios y otras instancias con asiento en la localidad	Suma	2020_3	-	375,0	2.600,0	1.425,0	1.425,0	5.840,0	5.840,0	2.670,0	5.235,0	↑ 687,3%	↑ 1006,7%	-	\$200	\$32	\$169	\$129	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Septiembre 30 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Rafael Uribe Uribe**

*Cifras en millones de pesos



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de actualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	-----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------